
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 赤松町法面対策工事 

設計変更後の工事概要 

  

法面工 

 鉄筋挿入工 N=42 本 

 プレストネット工 N=42 箇所 

 植生シート工 A=1,170 ㎡ 

契約変更の理由 

 

① プレストネット工、植生シート工及び排水構造物工の施工前に草刈りを実施し

たところ、笹の根が広く繁殖していることがわかった。笹の根を撤去しなければ

プレストネット工、植生シート工及び排水構造物工が施工できないが、笹の根は

生命力が非常に強く地中１メートル以上深く根を張っているものも多いため、バ

ックホウ等の重機による撤去が不可能である。そのため人力での撤去作業となる

ことから、運搬・処分費も含めて増工となる。 

 

② 交通誘導員は当初設計では 1 名×42 日を想定していたが、地域での住民説明時

に自治会および近隣の神戸大学関係者より、車両のすれ違いができないことや大

学の出入口であることを理由に交通誘導員の増員要望を受けた。神戸大学では別

の出入口付近においても建物の改修工事が行われており、想定よりも多くの学生

や関係者が本工事現場前を通行しており、通行の安全 確保のため、交通誘導員

を増工する。（4 名×20 日＋2 名×20 日）  

 

③ その他、現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。 

                            


