
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 しあわせの村 総合センター・研修館受変電設備改修工事 

契約変更の概要 

1． コンクリート柱の仕様変更およびハンドホールの取り止め 

2． 中央監視改修の追加 

3． 仮設発電機の仕様変更 

4． 仮設切替盤の設置 

契約変更の理由 

1．  施設管理者と詳細協議の結果、景観に配慮し、村内の柱色に合わせる必要があるため。ま

た、埋設配管や敷地境界が当初図面と異なっていることが判明し、建柱位置も変更する必要

が生じた。その際、ハンドホールが不要となったため。 

2．  設計変更第 2 回の工期延期に伴い、別途関連工事で実施した中央監視の改修に含めること

が困難であったため、追加で改修する必要が生じたため。 

3．  現地詳細調査および施設管理者と詳細協議の結果、仮設範囲の対象機器が追加され、仮設

方法を変更する必要が生じたため。 

4．  施設管理者と詳細協議の結果、工事中の仮設切替および施設運用上において必要であるこ

とが判明し、追加する必要が生じたため。 

 

 

 


