
                                  

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名  雲雀ケ丘 1丁目防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

 
 

 当初  変更  

掘削 90㎥ → 50㎥ 40㎥減 

路床盛土 0㎥ → 50㎥ 50㎥増 

土材料 0㎥ → 8㎥ 8㎥増 

法面整形 300㎡ → 150㎡ 150㎡減 

土砂等運搬・残土等処分 90㎥ → 0㎥ 90㎥減 

転石撤去処分工 0㎥ → 4㎥ 4㎥増 

処分費(転石) 0ｔ → 10ｔ 10ｔ増 

1号側溝工 130ｍ → 117ｍ 13ｍ減 

2号側溝工 83ｍ → 89ｍ 6ｍ増 

3号側溝工 0ｍ → 2ｍ 2ｍ増 

Ｕ型側溝撤去工 0ｍ → 10ｍ 10ｍ増 

殻運搬・殻処分 0㎥ → 0.4㎥ 0.4㎥増 

生木処分(枝葉) 0ｔ  8ｔ 8ｔ増 

生木処分(根) 0ｔ → 0.6ｔ 0.6ｔ増 

仮設防護柵設置工 0ｍ → 102ｍ 102ｍ増 

交通誘導警備員 B 10人 → 3人 7人減 

契約変更の理由 

・ 現地精査の結果、掘削数量、処分量を減工し、盛土及び不足分土材料を増工する。 

・ 側溝工に干渉するため、転石撤去処分工及び既設Ｕ型側溝撤去工を増工する。 

・ 樹木など支障物を避けるため、側溝工が増減する。 

・ 鉄筋挿入工等の作業の支障になるため、伐採・枝払いする樹木の処分を増工する。 

・ 鉄筋挿入工及び転石撤去処分工の際に、近隣住宅への粉塵・転石落下の可能性があるため、

仮設防護柵設置工を増工する。 

・ 作業ヤードへの大型車両の出入り回数を縮減することから、交通誘導警備員Ｂを減工する。 

 


