
契約変更理由書  

神戸市 

業 務 名 畑の辻緑道流れ補修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

 

・硬質塩化ビニル管工             351 m    →   340 m 

・急速空気弁工                 1 個   →    0 個 

・植樹桝撤去工                 0 箇所  →    24 箇所 

・舗装版破砕工                633 ㎡   →   1,150 ㎡ 

・（10号工）歩道アスファルト舗装工（表層）   0 ㎡   →   377 ㎡ 

・点字平板（溶着式）              0 枚   →    26 枚 

・区画線工（W45）                0 m    →    44 m 

  〃  （W15）                0 m    →   2.9 m 

・交通誘導警備員B               70 人   →    91 人 

他 

                                    

 

 契約変更の理由 

１． 既設管との接続位置を変更するため、硬質塩化ビニル管工及び急速空気弁工の数量が減

少する。 

２． 地元要望により、舗装復旧範囲を広げるため、植樹桝撤去工、舗装版破砕工等の撤去数

量、また舗装工、点字平板、区画線工等の付帯工事の数量、及び土工等の数量が増加す

る。 

３． 当初交通誘導警備員については２人／１日を見込んでいたが、現場交通状況から安全の

確保に３人／１日必要と判断されたため、交通誘導警備員Bの数量が増加する。 

 

 

（公表様式第６号） 


