
                                

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 富士見が丘東公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要   

                   （変更前）  ⇒  （変更後） 

 

   ・殻運搬処分            3.1m3        2.9m3 

   ・木材処分費            0.6ｔ        0.4ｔ 

 

契約変更の理由  

 

 ・撤去遊具（複合遊具、砂場縁取）の基礎コンクリート構造が当初見込みよりも 

  小さかったため、殻運搬処分の数量が減少する。 

 ・木材の比重が想定よりも軽かったため、木材処分費の数量が減少する。 

 

（公表様式第６号） 


