
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 湊川ポンプ場 雨水ポンプ電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 本工事は、湊川ポンプ場において、別途施工の２・３号雨水ポンプ機械設備工事とともに

必要な電気設備を施工するものであり、その概要は下記のとおりである。 

雨水ポンプ電気設備工 ・・・・・１式 

 設計変更の概要は下記の通りである。 

（１）工期延長に伴い、仮設インバータ盤の仮設期間を延長する 

（２）建屋内で施工する配管の材料をビニル電線管（ＨＩＶＥ管）から鋼製電線管に変更す

る 

契約変更の理由 

 

 本工事において、以下の理由により契約変更を行う。 

（１）工期延長に伴い、仮設インバータ盤の設置期間も同様に延長する必要が生じた。 

（２）消防局の指導により、湊川ポンプ場は消防法上の少量危険物取扱所から危険物一

般取扱所に変更しなければならなくなった（「危険物規制事務審査基準」）。 

危険物一般取扱所に変更されたことにより、建屋内で施工する配管の材質を不燃性の配

管に変更する必要が生じた。 

 


