
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 再度公園ログハウスパラペット改修工事

契約変更内容 

契約変更理由 

住宅都市局建築技術部設備課  建築住宅局保全課  
課  長  係  長  係  担当部長  係  長  係  

1 アンカーボルト新設作業の追加

2 袖壁既存丸太上部の切削および埋木・成形作業の追加

3 パラペット丸太（北側）の袖壁貫通部撤去、木・板金加工取付作業およびそれに
　伴う電気設備の移設作業の追加

4 パラペット丸太（東側）のプレート補強作業、支持材造作・鉄板加工作業の追加

5 パラペット天板のFRP防水の復旧作業の追加

1 現場調査の結果、既設アンカーボルトがすべて溶接加工されており、再利用でき
　ないため。

2 現場調査の結果、丸太が建物内部まで貫通しており、交換が不可能のため。

3 現場調査の結果、袖壁貫通部の丸太を撤去するために、電気設備の移設が必要で
　あると判明したため。また、新設丸太の固定のため、別途木加工、板金加工を施
　す必要があると判明したため。

4 現地調査の結果、袖壁から貫通部までの丸太を交換する場合、屋根材を破損する

恐れがあると判明したため。また、既設丸太の固定のため、別途木加工、板金加
工を施す必要があると判明したため。

5 現地調査の結果、パラペットの天板までFRP防水が施されており、既存パラペッ
ト丸太の撤去時に破損してしまうことが判明したため。

6 工期を下記のとおり変更
　（変更前）令和4年11月23日　～　令和5年3月17日
　（変更後）令和4年11月23日　～　令和5年3月30日

6 上記作業の追加に伴い、工期の延長を要するため。




