
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 夢野白川線（菊水）道路防災対策工事 

  【変更契約後の工事概要】 

 

   工事延長 L=260ｍ、遮音壁工 1 式、撤去工 1 式、構造物補修工 1 式 

 

 

契約変更の理由 

 

1．伐採工において、当初は樹木密集の解消を目的に 2 本に 1 本程度の伐採を想定していた。現場

調査の結果、腐食した樹木が想定より多く、強風により倒木が発生する恐れがあるため、伐採工

が増工となる。また、伐採しない樹木の内、車道側へ伸びている枝は車両への接触等の恐れがあ

るため、剪定工が増工となる。 

 

 2．地元及び警察協議の結果、当初夜間で想定していた、コンクリート構造物取壊し工が昼間に変

更となる。 

 

3．その他の工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


