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工 事 名 水産体験学習館受変電設備改修工事 

契約変更の概要 

① 停電日数の変更及び仮設発電機容量の変更 

② 高圧ケーブルの施工ルート変更 

契約変更の理由 

① 施設管理者との協議の結果、設計時に見込んでいた負荷容量を増やす必要があることが分

かったため、仮設発電機の追加変更を行う。 

また、停電日数が当初見込んでいた 3 日から 1 日で作業可能となったため仮設発電機の使

用日数の変更を行う。 

② UAS～受電盤間の高圧ケーブルの施工において、設計図と実際のルートが異なっていたた

め、高圧ケーブルのルート変更を行う。 

 


