
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 鶴甲東歩道橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

橋長 L=25.3ｍ 

薄層カラー舗装工 一式 

塗替塗装工 一式 

契約変更の理由 

①   桁裏の塗膜剥離剤の変更 

当初桁裏の一部において IH 塗膜剥離機により既設塗膜を除去する計画であった

が、狭隘な箇所は剥離ができないことが判明したため、内部まで施工可能な水性

剥離剤での施工に変更する。 

 

②   作業時間帯の変更 

当初、桁裏塗装の一部を夜間作業で計画をしていたが、当該箇所は見通しの悪い

カーブや大型車両が多数通行することから、夜間での規制作業は危険であると判

断し、昼間施工に変更する。 

 

③  その他、現地精査により数量に増減が生じた。 

  

 

                           


