
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 丸山２号線下法面防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

土工 １式、擁壁工 １式、舗装工 284 m2、鉄筋挿入工 511 m 

杭基礎工 40 本、仮設工 １式 

 

設計変更の理由 

 

① 工事起点側の既設の石積擁壁と、本工事で施工した重力式擁壁及び法面保護工とのすり付

け部においては、道路下側の土砂流出を防止する必要から、適切に排水施設を設置のう

え、ふとんかご工により復旧するための、すり付け工が増工となる。 

 

② 当初計画では場外へ搬出予定であった土砂について、上記のすり付け工の施工に伴い埋戻

し及び盛土材料として流用できることから、土砂等運搬及び処分費が減工となる。 

 

③ 道路幅員が狭小であることから、本工事、及び本工事に先立つ汚水管移設工事の掘削作業

にあたって、官民境界フェンスを一時撤去し、仮設フェンスを設置している。 

本工事の完成に伴い、原形復旧とする必要があることから、仮設フェンスの撤去及び本復

旧が増工となる。 

 

④ その他、現地実測結果に基づく施工数量の増減がある。 

 

（公表様式第６号） 


