
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 商船学校線電線共同溝整備工事（その１） 

設計変更後の工事概要 

 

工事延長 L=130m 

舗装版撤去一式 

土工一式 

管路工 L=2,999m 

契約変更の理由 

 

・施工通知にて各地下埋設物管理者との現地立会の結果、当該路線に埋設物が輻輳

していることがわかり、管路計画を再度計画するために試掘を行う必要が生じたた

め、試掘工が増工となる。 

・管路計画の変更、照明工の増工により、掘削範囲が増加したため、それに伴い土

工、舗装版撤去工、仮舗装工が増工となる。 

・上記増工に伴い施工日数が当初より増加し、交通誘導員を多く配置する必要が生

じたため、交通管理工が増工となった。 

・近接する工事との調整の結果、連系管路の施工が一部不要となったため、減工と

なる。 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 


