
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事 

 

契約変更内容 

 

1. 復旧方法変更に伴う工期延長 及び共通費の増額 

 

2. 工期延長に伴う交通誘導員費、直接仮設費の増額       

既定：令和 2 年 9 月 8 日から令和 5 年 5 月 17 日まで 

  変更：令和 2 年 9 月 8 日から令和 6 年 3 月 31 日まで(319 日間延長) 

 

 

 

契約変更理由 

 

1. 文化庁指導により文化財的な視点から改修する必要が生じ、既存材料・工法を当

初に合わせて復旧するため 

 

 

 

 

 


