
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

上唐櫃橋拡幅工事 

 

設計変更後の工事概要 

   鋼橋上部 

   側道橋製作工 1式、側道橋架設工 5.2ｔ、床版工 1式 

   橋梁保全 

   橋面補修工 1式、橋梁補修工 1式 

 

〈設計変更の理由〉 

・現地精査の結果、新設橋台の設置箇所に支障となる構造物が存在したため、下部

工修正設計業務が増工となり、その結果を踏まえた橋台の形状変更が生じる。 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。  

    

 

 


