
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 道場町公園整備工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

                                    

・土砂運搬工               １㎥  →  １５０㎥ 

・残土処分工               １㎥  →  １５０㎥ 

・本管割工                －   →   １か所 

・本管割に伴うアスファルト舗装工     －   →   １式 

・階段工                 １式  →   ０ 

・階段工－2 手すり追加          ０   →   １式 

・水路側溝横断工－１           －   →   １式（３ｍ） 

・水路側溝横断工－２           －   →   １式（６ｍ） 

・交通整理人               －   →   ５名 

 

 契約変更の理由 

１． 現況土が悪く、一部は再利用不可であったため、運搬、処分費が増となる 

２． 公園敷地内まで給水管引き込み済との想定であったが、公園工事にて道路本管からの引

き込みが必要となるため、本管割工と本管割に伴うアスファルト舗装工及び交通整理人が

増となる。 

３． 公園隣接地に土地改良区所有の水路があり、入口横断するため水路を横断する必要 

が生じた。そのため、土地改良区組合と協議の結果、既存水路に接触がないことを条

件に横断施工するため、900 ㎜のグレーチング蓋を含めた水路側横断工２箇所の設置

を行う。 

４． 地元要望により、階段手摺が追加となる。 

５． その他現地精査の結果、数量が増減する。 

 

 

（公表様式第６号） 


