
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 塩屋町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管路施設修繕  １式 

 ・仮 設 工  1式 

 

契約変更の理由 

① 断面補修工において、施工時にコンクリートの剥がれや目視では確認できない浮きが

確認できたため補修範囲が広がり、施工数量が増工となる。 

② 仮設工において、警察との協議により施工時の交通誘導員の配置人員が減らせたため、

数量が減工となる。 

③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


