
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 再度谷川改修工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

L=76.5ｍ 

河川土工 １式、護岸工 1 式、護床工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 

 

契約変更の理由 

 

・計画河床を下げる目的で、既設の河床を下げるよう掘削を行っているが、下流部について、詳細な

測量を行ったところ滞水する構造となっていたため、自然流下させるよう施工範囲を広げた。これに

伴い、削孔本数及び延長が増加したため、コア削孔工及び油圧バースター割裂工が増工となる。 

 

・掘削により生じた破砕岩の数量も増加したため、積込工及び土砂等運搬も増工となる。また、掘削

により生じる破砕岩の処分について、当初は土砂（玉石岩塊混じり土）としていたが、破砕岩につい

て岩塊の割合が多いことから処分先であるポートアイランドより受け入れ拒否され、単位数量当りの

処分費が土砂より高い岩塊として処分する必要が生じたため、処分費及び運搬費が増加する。 

 

・施工範囲の拡幅及び岩塊の割合が増えたことから、想定する作業日数が増えたため水替工及び交通

誘導警備員が増加する。 

 

・下流部の右岸側について、沿道家屋の基礎となる石積み擁壁の下に護岸があり、既設護岸付近の掘

削や取壊しに起因する地盤変動により、沿道家屋に影響を及ぼすおそれがあったため、家屋調査（事

前及び事後調査）を追加する。 

 


