
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 垂水小学校東校舎解体撤去他工事（第１回設計変更） 

契約変更内容 

 

１、アスベスト定性分析の追加 

２、令和５年８月３１日から令和５年９月２９日まで２９日間の工期延期 

上記に伴う共通費の変更 

 

契約変更理由 

 

１、工事着手後の事前調査により、アスベスト含有の恐れがある建材が新たに発見

されたため、アスベスト定性分析を追加する。 

２、上記に伴い、分析調査及び関係部署との協議に時間を要するため、２９日間の

工期延長が必要となった。 

 


