
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 旧友生支援学校住吉分校校舎解体撤去他工事 

１.石綿含有処理工事（外壁）数量の変更  

２.石綿含有処理工事（内装）数量の変更  

３.石綿含有分析調査箇所数の変更  

契約変更理由 

 

１.２：調査にあたり足場の設置を要する屋上や解体が必要な隠蔽部など、設計時に調査で

きなかった箇所について、図面やその建材が使用された年代から石綿含有とみなしていた

が、現地詳細調査を実施した結果、石綿非含有が判明したため。 

 

２：現場着手後の詳細調査により、設計時に想定していなかった建材が使用されているこ

とが判明し、分析調査等の結果、追加で石綿処理を行う必要が生じたため。 

 

３：設計時に想定していなかった建材について石綿含有建材分析調査を行う必要があった

ため。 

 


