
契約変更理由書 

神戸市 

 

工  事  名 神戸ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽとりこわし工事 第１回設計変更（うち建築部分） 

契約変更後の工事概要 

 

① 保護アスファルト防水（石綿含有建材）の撤去作業を追加 

② ソーラーパネルの電源取外し作業を追加 

契約変更の理由  

 

① 事前調査の結果、保護コンクリート下にあるアスファルト防水層が石綿含有建材（レベル３）であ

ることが判明したため。 

② ソーラーパネルが発電しており、電気工事として施工する必要があるため。 

(公表様式第６号) 



契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 神戸ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽとりこわし工事 第1回設計変更 (うち機械設備部分)

変更契約後の工事概要 

① 増工：冷媒ガス回収・破壊処理の清算

② 増工：ガス配管の撤去追加

契約変更の理由 

①工事発注後、現地の詳細確認にて、空調機の冷媒配管の距離が長いため冷媒ガスを追加充填

していることがわかった。そのため、現地工事での実地数量で清算する。 

②当初設計で当該エリアのガス配管撤去は想定していなかったが、工事発注後の関係者による

詳細検討の結果、跡地利用をふまえ上記ガス配管の撤去が必要となった。 

（公表様式第６号） 


