
 

契約変更理由書  

神戸市  

工 事 名  春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期） 

契約変更後の工事概要  

   

 公園土工 一式、防球フェンス設置工 43m、フェンス設置工 62m、 

  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工 1270㎡、構造物撤去工 一式 

  樹木伐採・伐根工 一式、 

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・第２回設計変更で追加した登り棒の設置について、製品の製作に想定以上の時間がかかっ

たため、35日間の工期延長を行う。 

 

・その他現地精査の結果、数量を変更する。 

 

          

     

 

 

 

（公表様式第６号） 


