
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 篠原トンネル補修工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=0.08km 

土工    1 式    排水構造物工 1 式   舗装工    1 式 

縁石工   1 式    区画線工   1 式   仮設工    1 式 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）舗装の取り合い箇所において、既設舗装の損傷が激しく舗装範囲を拡げて補

修する必要があっため、舗装工が増工となる。 

 

 （２）トンネル内の既設コンクリート表面の型枠目地の段差が大きく、不陸修正材

の使用量が当初想定より増えたことから、炭素繊維シート工に伴う不陸修正工が

増工となる。 

 

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


