
 

契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期） 

契約変更後の工事概要 

   

 公園土工 一式、防球フェンス設置工 43m、フェンス設置工 62m、 

  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工 1270 ㎡、構造物撤去工 一式 

  樹木伐採・伐根工 一式 

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・既設防球フェンス基礎撤去において、鉄筋コンクリート基礎を想定していたが、実際は無

筋コンクリートであり、また想定より小さかったため、取壊し運搬処理が数量減となった。 

 

・学校からの要望により、グラウンド内の遊具下の安全対策として、衝撃吸収効果のある人

工芝マットの設置が必要となった。（鉄棒、雲梯、登り棒部） 

 

・学校からの要望により、児童の学習環境の回復を図るため登り棒の設置が必要となった。 

 

・上記の理由に対して、施工期間及び材料手配に時間を要するため、３６日の工期延長を要

する。 

          

          

   

 

 

 

（公表様式第６号） 


