
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山田三田線道路防災対策工事 

 

契約変更後の工事概要 

  

変更完成期限 令和６年３月31日（60日増） 

密着型安定ネット工 126㎡、覆式落石防護網工 210㎡ 

落石対策工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 

 

【設計変更理由】 

 

① 構造物撤去工に伴い通行止めを行うにあたって、近隣住民等との協議に時間を

要したため、30 日の工期延長が必要となる。 

② 構造物撤去工について、近隣住民等との協議の結果 20 時から 24 時の時間帯に

施工することになったため。時間的制約及び夜間作業に伴い日当たり施工量が減

少するため、30 日間の工期延長を要する。 

③ ②に伴い、構造物撤去工及び交通誘導警備員について夜間作業による設計変更

が生じる。 

 


