
 
契約変更理由書 

                                                                 神戸市 
 
工 事 名 

 
 大久保橋補修補強工事 

 
 契約変更後の工事概要 
 

橋長  L＝35.1ｍ 
落橋防止装置      １式 
伸縮継手工        １式  
ひび割れ補修工    １式 
断面修復工      １式 
はく落防止工     １式 
仮設工            １式 

           
 
 
 契約変更の理由 
  

    本橋梁は第二神明道路をまたぐ跨道橋であるため、第二神明道路の管理者である

NEXCO との協議が必要となる。 
ＮEXCO との協議により本橋梁の建築限界に余裕がないため、仮設工の足場工

（PC 橋補修用足場等）が廃工となる。足場工の廃工に伴い、養生期間の必要な「ひ

び割れ補修工（低圧注入工）」から「ひび割れ補修工（充填工）」へ工法変更とな

り減額となる。 
その他、高速道路上の他工事との規制調整等により、交通誘導警備員等の増減

及び現地精査の結果、数量の増減が生じる。 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                         （公表様式第６号） 


