
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 魚崎幹線(剣交差点～田中交差点)段差解消工事 

設計変更後の工事概要 

 

段差解消箇所 N=22 

道路土工 一式、排水構造物 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、 

構造物撤去工 一式 

 

契約変更の理由 

 

・近隣住民の要望により、本工事区間に隣接した区間の舗装更新要望があったため、

車道舗装の更新を実施した。そのため、舗装工が増工となった。 

・上記増工に伴い、施工日数が当初想定より増加し、交通誘導員を多く配置する必

要が生じたこと、公安委員会との協議により１日あたりの配置人数を当初想定より増

やす必要が生じたことにより、交通管理工が増加となった。 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 


