
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 赤坂通７丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

・管きょ更生工 φ250mm Ｌ＝932.34m 

契約変更の理由 

本工事は、灘区赤坂通７丁目地区の汚水管路を、管きょ更生工法により改築するもの

である。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工の増工 

  事前調査の結果、取付管口等補強工などの施工箇所数が増加したため、増工となる。 

 

２．取付管更生工の廃工 

事前調査の結果、修繕対象となる取付管が確認されなかったため、廃工となる。 

 

３．取付管およびます工、付帯工の減工 

  事前調査の結果、施工箇所数が減少したため、減工となる。 

 

４．準備費の増工 

  事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。 

 

５．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


