
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事 

＜契約変更後の工事概要＞ 

・管渠管路施設修繕工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 一式 

＜設計変更の理由＞ 

本工事は、魚崎・住吉地区の雨水幹線における面的改修工事を行うものであり、下記の

理由により変更が生じる。 

 

① 断面修復工（劣化部除去）の増工 

事前調査の結果、断面修復工（劣化部除去）の施工数量が増加したため、 

増工となる。 

② 人孔蓋取替工の増工 

関係機関との協議の結果、人孔蓋取替工について、通常施工から円形施工へと工法の 

変更を行ったため、人孔蓋取替工が増工となる。 

③ 付帯工の廃工 

②に伴い、付帯工が廃工となる。 

④ 仮設工の増工 

関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加したため、増工となる。 

⑤ その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 


