
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西垂水第５号線歩道改良工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=132.2m 

道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 

設計変更の理由 

（１）既設構造物が当初想定よりも厚かったため、構造物撤去の数量が増加したことよ

り、増工となる。 

（２）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


