
契 約 変 更 理 由 書 
神⼾市 

⼯ 事 名 東灘処理場管理本館電気室空調機設置⼯事 

契約変更内容 
 

１．⼯期を令和６年２⽉２９⽇から令和６年４⽉８⽇まで、３９⽇間延⻑する。 
既定：令和 5 年 11 ⽉ 29 ⽇ ~ 令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇ 
変更：令和 5 年 11 ⽉ 29 ⽇ ~ 令和 6 年 4 ⽉ 8 ⽇（39 ⽇間の延⻑） 

契約変更理由 
 
１．下記理由により変更を⾏う。 
・本⼯事にて敷設する電気ケーブルの⼀部について、主要ケーブルメーカー各社が令和５

年 11 ⽉以降に新規受注停⽌措置を取ったことに伴い、⼊⼿困難な状況が継続している。
⼀部メーカーについては、受注を再開したものの、現時点で⼯期内に施⼯が完了出来る
⾒込みがないことから、令和６年４⽉８⽇までの３９⽇の⼯期延⻑を⾏う。 

・⼯期延期に伴う共通費の変更（増額変更） 

（公表様式第６号） 


