
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名 高丸橋他１橋補修工事 

 

 契約変更後の工事概要 

     

高丸橋：橋梁補修工 1 式  現場塗装工 １式  仮設工  1 式      

   東高丸橋：橋梁補修工 1 式  現場塗装工 １式  仮設工  1 式 

設計変更の理由 

 

（１） 現地精査の結果、高丸橋・東高丸橋の A1 橋台支承に破損及び老朽化が発見され

たため、支承取替工 12箇所を増工する。 

（２） 現地精査の結果、高丸橋の主桁、受桁等の塗装に新たに腐食が発見されたため塗

装塗替工 A＝400 ㎡を増工する。 

また塗装塗替工に先立ち既設塗料溶出試験の結果、高濃度の鉛が検出されたため

剥離カス処分費 15㎥を増工する。 

（３） 東高丸橋の接続道路、高丸商大線の舗装に破損及び老朽化が発見されたため、舗

装打換工 A=200 ㎡を増工する。 

（４） （２）橋梁塗装塗替工事に伴い、「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労

働災害防止について」の通知に基づき、環境対策資機材及び安全衛生保護具を増

工する。  

 

 


