
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  永井谷川改修工事（その 3） 

契約変更後の工種概要 
  工事延長   ： L=117.9ｍ 

河川土工   ：  1 式 

床止め工      ：  1 式 

仮設工      ：  1 式 

 
 

設計変更の理由 

 

・残土処分について、布施畑環境センターに確認した結果、受入不可となった

ため、八雲建設に変更する。 

 

・護床ブロックの設置位置に既設構造物があることが判明したため、護床ブロ

ックが減工となり、間詰コンクリートが増工となる。 

 

・現地精査の結果、その他各種数量に増減が生じる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公表様式第６号） 


