
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 平磯海づり公園電柱改修工事 

契約変更の概要 

①コンクリート柱更新工事の一部取り止め 

②メッセンジャーワイヤー張替工事の追加 

 

契約変更（工期延期）の理由 

①現地調査の結果、一部のコンクリート柱において、配管の立上りや、盤の取付があり、抜

き替えが困難であったため。 

②現地調査の結果、ケーブルを支持しているメッセンジャーワイヤーの劣化が著しく、コン

クリート柱と共に更新する必要が生じたため。 

 

 


