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六甲アイランド１号上屋受変電設備更新工事 

 契約変更後の工事概要 

１． 盤仕様の変更（重耐塩塗装） 

２． 積算電力量計（400V 用）の更新取止め 

  

 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．盤の塗装仕上げ方法について、契約後に実施した詳細調査の結果、重耐塩塗装を施すことで

維持管理性の向上及び盤の延命が図れるため。 

２．当該機器は低圧電灯・クレーン盤のクレーン回路（400V）用の積算電力量計であり、構成 

構成する部品に納期遅延が発生したため。 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

 

 


