
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 長坂垂水線舗装補修工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=528m 

路面切削工     6,950m2 

アスファルト舗装工 6,950m2 

区画線工      一式 

街渠補修工     一式 

 

設計変更の理由 

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装のたわみ・破損が確認され、施工

範囲を延長する必要性が生じたため増工となる。 

（２）当初、切削殻の搬出は布施畑環境センターを予定していたが、夜間の搬出が不可

となり、搬出先を淡河環境センターへ変更する必要性が生じたため増工となる。 

（３）特記仕様書第 22 条に基づき、舗装計画高を変更する必要が生じたため、街渠工

を増工する。 

（４）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


