
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 森歩道橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

   

  橋長 L=34ｍ 

現場塗装工１式、舗装工１式、橋梁付属物工１式、 

構造物撤去工１式、仮設工１式 

設計変更の理由 

 

 発生した塗膜くずの成分分析結果により処分地を決定したため、処分費用及び処分

地までの運搬費用が増額となる。 

 階段踊り場の注意喚起をするために、誘導用点状シート設置工が増工となる。 

 その他、現地精査による数量増減が生じる。 

            

    

 


