
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 高丸橋他1橋添架汚水管改良工事 

契約変更後の工事概要 

・高丸橋    現場塗装工 一式 

・東高丸橋   現場塗装工 一式 

契約変更の理由 

１．汚水管塗装工の増工 

  下塗り層（有機ジンクリッチペイント）において、旧塗膜の健全部を残した状態で 

１回塗りで施工することを想定していたが、旧塗膜を剥離した結果、当初の想定より 

健全部が少なく、必要な膜厚を確保するために２回塗りで施工する必要が生じ、増工 

となる。 

 

２．事前調査費および塗膜くず処分費の増工 

  旧塗膜剥離作業により発生する塗膜くずについて、処分地を選定するために含有物 

の分析試験が必要であったため、増工となる。 

また、分析試験の結果、塗膜くずに鉛が検出されたため、処分可能な処分地を選定 

した結果、増工となる。 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


