
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  渦が森歩道橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

  橋長 L=32.0m 

  橋梁補修工 １式 、橋梁付属物工 １式 、構造物撤去工 １式 

擁壁補修工 １式 、橋脚巻立て工 １式 、 土工     １式 

仮設工   1 式 

  

下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・P1,P2,P3 橋脚の土中の不可視部について、本工事で掘削および調査を行い、補修が必要

な劣化等が見つかった場合は設計変更で対応予定であった。調査の結果、補修が必要な

ひび割れが多数見つかったことから、ひびわれ補修工の補修延長が増工となる。 

 

 ・P1 橋脚の土中部の調査において、橋脚にき裂が見つかったため、炭素繊維シート貼付け

による補修を行ったことから、炭素繊維シート貼付工が追加となる。 

 

 ・A2 橋台の土中の不可視部について、試掘調査を行ったところ、補修が必要な劣化等が無

かったことから、掘削を行わなかったため、A2 橋台部の掘削および埋戻しが減工となる。 

 

 ・その他、現地精査の結果により数量の増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


