
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 岡本１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

管きょ更生工 φ200mm   Ｌ＝  88.61m 

管きょ更生工 φ250mm   Ｌ＝ 323.37m 

取付管更生工、マンホール工、マンホール蓋取替工、取付管及びます工、 

付帯工、仮設工 各一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区岡本１丁目地区他の汚水管路を、管きょ更生工法及び開削工法等に

より改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工、マンホール工、付帯工の減工 

  地元協議の結果、施工範囲の一部を道路・水道工事と同時期に施工するよう変更とな

ったため、減工となる。 

 

２．管きょ工(開削)の廃工 

  事前調査の結果、管きょ更生工法でも施工可能と判明し、また管きょ更生工法の方が

周辺に及ぼす影響が小さくなると考えられることから、廃工となる。 

 

３．準備費の増工 

  事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。 

 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


