
（公表様式第６号）　

土留め及び掘削方法の再検討に期間を要したため、工期を１４日間延長する。

　契約変更の理由

　現地詳細調査の結果、浅層部にも硬質岩盤層が存在していることが判明し、

　既決：契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで

　変更：契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで　（１４日間の延長）　

　上記に伴う共通費の変更　　　　　　

　契約変更後の工事概要

工期延長

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 竜が台小学校昇降機棟増築他工事


