
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  中央卸売市場本場内舗装補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 アスファルト舗装工 A＝１,１２０ｍ2 

『設計(工期)変更の理由』 

 

    着手前の現地調査の結果、横断水路部の床版が薄く、耐荷重が不足していることが判明し

たことから、床版補強工（再生砂、流動化土の投入）が必要になった。 

  その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


