
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

岩山東大橋耐震補強工事 

 

設計変更後の工事概要 

 橋長L=98ｍ 

支承取換工 1式  土留工 1式  橋脚部耐震補強工 1式 

舗装工 1式  橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 

現場塗装工 1式  橋梁防錆工 4基  仮設工 1式 

 

工期延長の概要 

既決完成期限   令和6年9月30日 

変更完成期限   令和6年10月31日（工期延長31日間） 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・現地精査の結果、コンクリート構造部に新たなひび割れ・浮きが確認されたため

ひび割れ補修工と断面修復工が増工となる。 

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。 

・上記に伴い31日間の工期延長が必要となる。 

  

    

 

 


