
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（南多聞台）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設  PEφ50-301.4m,PEφ75-7.0m,φ75-20.4m,φ75(給)-8.1m, 

φ100-172.5m,φ150-296.3m,φ200-536.2m,φ250-0.7m 

     撤去  φ75(給)-1.4m,φ100-84.1m、φ150-373.5m, 

φ200-23.4m,φ250-509.2m 

 

設計変更の理由 

 

① 材料・管工・仮配管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

水運用を再検討した結果、配水管及び仮配水管の一部路線が廃止となった。（減） 

 

② 管布設工について 

他の地下埋設企業及び宅地造成業者と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生

じる。（減） 

配水管及び仮配水管一部路線の布設が廃止となったため、土工事の数量に変更が生じる。（減） 

 

③ 付帯工について 

一部路線について、大阪ガス株式会社が同一路線を施工することとなったため、舗装本復旧の数量に変

更が生じる。（減） 

 

④ 交通誘導警備員について 

当初想定していたより施行日数が短縮されたため、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


