
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 工水（岡本地区）PIP 工事 

 契約変更後の概要 

 
工事概要：工水（布設）SP800A-1027.4m(PIP),6.2m(立坑) 、SP700A-1029.2m(PIP),5.9m(立坑)、 

φ500～φ900-101.9m,φ150～φ300-6.9m 

工水（撤去）36”-37.3m 、33”-34.9m、φ500～φ900-30.8m,φ300以下-18.3m 

配水（布設）φ150-17.4ｍ、φ200-17.3ｍ 

配水（撤去）φ150-8.6ｍ、φ200-17.3ｍ 

 

契約変更の理由 

 

① 立坑位置の変更 

当初予定していた立坑１、２が、地元住民の反対により設置できなくなり、別の箇所に立坑を設置する

こととなったが、隣接する家屋の入り口等により立坑が小さくなり、一部挿入できる管の長さが短くな

るなど、配管(800A)が変更となる。また、開削部との接続材料が変更となり、材料費、管工事費が増加

となる。（増） 

 

② 配管材料の変更 

工事範囲東側の開削部は先が袋小路で、設計では工事の際の通行止めを短い時間で行う予定であったが

、試掘の結果、地下埋設物が輻輳しており、通行止めの時間が長期間となることから、開削工法から非

開削工法となり配管材料が変更となる。（増） 

 

③ 舗装復旧面積及び仕様の変更 

舗装復旧範囲及び仕様について道路管理者と協議した結果、面積及び仕様が一部変更となる。(増) 

 

④ 交通誘導警備員について 

  当初、3～4人/日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が

生じた。これにより、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増） 

 

以上、上記①～④の理由により契約金額に変更が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 


