
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（山本通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
 （管布設延長） 

φ75-22.5ｍ，φ100-51.8ｍ，φ150-917.7ｍ，φ200-2.9ｍ，φ300-174.7ｍ 
 （管撤去延長） 

φ75-23.7ｍ，φ100-5.5ｍ，φ150-316.4ｍ，φ200-140.7ｍ，φ250-234.7ｍ，φ300-268.2ｍ， 
φ350-168.2ｍ 
 

 
 
 
契約変更の理由 

 

①舗装工（増） 
試掘の結果、既設管φ300 が雨水側溝下に入っていることがわかり、維持管理上の観点からφ300 の布

設位置を変更することとなった。変更場所について、西側歩道内には埋設スペースが確保できない箇所

があることから、道路管理者と協議を行い、その結果東側の歩道に新設することになった。それに伴い、

舗装が増工となる。 
②交通管理工（増） 
本工事範囲における交通誘導警備員の配置について、設計時には一般的な工事で想定される 4 人/日を計 
上していたが、交通量が非常に多く、バス停・枝道も多くあることから、所轄警察署や地元自治会長と

協議を行った結果、最大 12 人/日で対応することとなった。また、第 1 回工期延長（80 日）に伴い、施

工日数も伸びたため交通誘導警備員が増工となる。 
 

 


