
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（緑が丘）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 
 

布設延長：φ50PE-450.3ｍ,φ75PE-4.8ｍ,φ75-479.4ｍ, 

            φ100-52.4ｍ,φ150-413.7ｍ,φ200-390.4ｍ 

 

撤去延長：φ75-2.5ｍ,φ100-461.2ｍ,φ150-228.0ｍ, 

            φ200-220.8ｍ,φ250-163.7ｍ 

              

 契約変更の理由 
  ・材料（増） 
    試掘の結果、地下埋設物が近接しており施工が困難であったため、一部埋設位置が変更となり、

材料の数量に変更が生じた。（増） 

    
  ・管布設工（増） 
    当該路線の一部は市バス交通路線であり、交通局及び警察と協議した結果、夜間施工となった。 
 

・付帯工（増） 
道路管理者の指示により舗装復旧面積が変更（増）となった。また、管布設工と同様の理由 
により、一部路線において夜間施工となった。 

 
 

（公表様式第６号） 


