
契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 千苅導水路(第 2水管橋・5 号隧道他)補修工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

  工場製作工     一式     桁補強工     一式 

  越流管補修工    一式     橋梁補修工    一式 

  隧道・接合井補修工 一式     水位計付帯工   一式 

  仮設工       一式 

  

契約変更の理由 

 

① 水管橋／橋梁補修工の変更・追加 

漏水調査の結果、炭素繊維シートにより被覆された既設管路の老朽化が想定以上に著しい

ことが判明したため、炭素繊維シート除去範囲の変更や補修工法の追加等を行った。 

 

② 隧道／断面修復工の変更・追加 

現地調査の結果、設計想定よりも大幅に劣化箇所が確認されたため、補修範囲や施工数量

に変更が生じた。 

また、隧道アーチ部は滲みが多くあり、コンクリートを斫ると漏水が顕著となったため、

補修材料（モルタル）を止水性能のある材料に変更した。 

 


