
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  北鈴蘭台高区配水場法面補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

樹木撤去工 一式、土工事 一式、法面排水工（U-240,300） L=718.7ｍ 

法面吹付（コンクリート吹付）A=1867 ㎡、張コンクリート A=924 ㎡ 

エキスパンドフェンス H=1.2m L=150m、動物侵入防止柵 H=1.5m L=81.4m 

場所打ち法枠工 □400 L=565m □300 L=171m、グラウンドアンカー 一式   

 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日          令和 4 年 3 月 8 日 

  ・完成期限    第１回変更  令和 5 年 9 月 30 日   第１回変更からの延長 

           第２回変更  令和 6 年 6 月 30 日           274 日 

        

契約変更の理由 

 

① 地元住民との工事内容再協議により、コンクリート吹付工が減、植栽工（低木）が追加となった。 

 

② 当該法面は、昭和 40年代の民間区画整理事業の造成法面であり、既存資料及び目視調査から全面

切土法面として計画していた。地元調整を進めていく中で法面に空洞がある可能性があることが

わかったため、調査を行った結果、一部に盛土があることが判明し、その対策として吹付枠工、

アンカー工、鉄筋挿入工が追加となる。 

 

工期延長の理由 

 

① 盛土部の土砂災害対策の検討および吹付枠工、アンカー工、鉄筋挿入工の追加により、274 日の工

期延長を要する。 

以 上 

 

    

 


