
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（垂水妙法寺線）配水管新設取替工事 No.7 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設延長：φ100-67.1m,φ150-127.8m,φ500‐59.9m, 

                      

撤去延長：φ100-23.6m,φ150-138.1m,φ600-141.2m,φ700-1.0m 

 

       残置延長：φ700-126.6m 

 契約変更の理由 
① 管工・付帯工・管路土工・仮設工（減） 

    当該路線南側において、建設局と協議した結果、一部、次年度以降に施工計画されている区間 

   があり、このため、φ７００φ６００及びφ１５０の撤去工が廃工となり、減工となる。    
    

② 残置管処理（増）、管工・付帯工・管路土工・仮設工（減） 
     当該路線北側において、水道管φ７００の撤去について試掘を行い、地下埋設状況を確認した 

所、他企業の占用物が直上に縦断的に輻輳されており、撤去が困難な状況であった。このため、 
   建設局と協議した結果、残置することとなったため、φ７００の撤去工が廃工となり減工、 
   残置管処理工が増工となる。 

（公表様式第６号） 


