
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（西落合他）配水管取替工事 No.2 

 契約変更後の工事概要 
 
       補助 布設(m)：φ300-566.0m 撤去(m)：φ300-566.0m 

 

       単費 布設(m)：φ100-1.5m,φ200-12.4m，φ300-41.3m 

             撤去(m)：φ100-1.6m,φ200-36.9m，φ300-21.1m 

 

              

 契約変更の理由 
  ・材料及び管布設工の変更（増） 

① 事前洗管時に当該工事で断水する際に、操作が必要な仕切弁が故障していることが判明し

た。このためφ200 不断水管路遮断弁の設置が必要となり、これに伴う材工が増になる。 
② 今後の維持管理及び水運用を再検討した結果、材料及び管布設工の数量に変更が生じる。 

 
  ・管布設工の変更（増） 

      西側交差点部及び雨水カルバート下越し部の施工方法について、道路管理者及びバス事業者と

の協議した結果、路面覆工による施工が必要となり、これに伴う材工が増になる。 
 
  ・仮設工の変更（減） 

交通誘導警備員の配置について、施工工程が短縮されたため減になる。 

  

・付帯工の変更（増） 
道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法及び付帯構造物の数量に変更が生じたため付

帯工が増となる。 

 

  ・支給品費の変更（減） 

支給品である仕切弁については、同時期に施工中の他工事で使用することが判明し、使用しな

いこととなったため減になる。 
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